

Universitat Jaume I de Castelló - Ejercicio 2021 - Cuenta CONSTRUCCIONES EN CURSO

Línea de	Descripción	Fecha de	Cuenta	Precio de	Amortización	Valor Neto a
inventario		Recepción	Contable	adquisición	Acumulada 2021	31/12/2021
276815	OB/3/20 LOTE 1 CERTIFICACION Nº 1 OBRA DE ADECUACIÓN INTERIOR AULAS Y LABORATORIOS DC	30-04-21	2310	94.646,02	0,00	94.646,02
276816	OB/3/20 LOTE 3 CERTIFICACION Nº 1 OBRA DE ADECUACIÓN INTERIOR AULAS Y LABORATORIOS DC	30-04-21	2310	18.993,77	0,00	18.993,77
281953	OB/3/20 LOTE 2 CERTIFICACION Nº 1 OB/3/20 OBRA DE ADECUACIÓN INTERIOR AULAS Y LABORAT	30-04-21	2310	12.352,22	0,00	12.352,22
276817	OB/3/20 LOTE 1 CERTIFICACION Nº 2 OBRA DE ADECUACION INTERIOR AULAS Y LABORATORIOS DC	31-05-21	2310	116.707,24	0,00	116.707,24
276818	OB/3/20 LOTE 3 CERTIFICACION Nº 2 OBRAS DE ADECUACION INTERIOR AULAS Y LABORATORIOS D	31-05-21	2310	60.996,64	0,00	60.996,64
276819	OB/3/20 LOTE 2 CERTIFICACION Nº 2 OBRAS DE ADECUACION INTERIOR AULAS Y LABORATORIOS D	31-05-21	2310	37.199,63	0,00	37.199,63
276820	OB/3/20 LOTE 2 CERTIFICACION Nº 3 ADECUACION INTERIOR DE LA FCCS	30-06-21	2310	102.721,30	0,00	102.721,30
276821	OB/3/20 LOTE 3 CERTIFICACION Nº 3 ADCUACION INTERIOR DE LA FCCS	30-06-21	2310	327.996,37	0,00	327.996,37
276822	OB/3/20 LOTE 1 CERTIFICACION Nº 3 OBRA DE ADECUACION INTERIOR AULAS Y LABORATORIOS DC	30-06-21	2310	117.215,81	0,00	117.215,81
278120	OB/3/20 LOTE 2 CERTIFICACION Nº 4 ADECUACION INTERIOR DE LA FCS	31-07-21	2310	31.289,46	0,00	31.289,46
278121	OB/3/20 LOTE 3 CERTIFICACION Nº 4 ADECUACION INTERIOR DE LA FCS	31-07-21	2310	113.500,58	0,00	113.500,58
278123	OB/3/20 LOTE 1 CERTIFICACION Nº 4 OBRAS DE ADECUACION INTERIOR AULAS Y LABORATORIOS D	31-07-21	2310	203.887,67	0,00	203.887,67
278124	OB/3/20 LOTE 1 CERTIFICACION Nº 5 OBRA DE ADECUACION INTERIOR AULAS Y LABORATORIOS DC	31-08-21	2310	74.565,33	0,00	74.565,33
278126	OB/3/20 LOTE 3 CERTIFICACION Nº 5 OBRAS DE ADECUACION INTERIOR DE LA FCS	31-08-21	2310	111.433,37	0,00	111.433,37
278127	OB/3/20 LOTE 2 CERTIFICACION Nº 5 OBRAS DE ADECUACION INTERIOR FCS	31-08-21	2310	56.689,88	0,00	56.689,88
278348	OB/3/20 LOTE 3 CERTIFICACION Nº ADECUACION INTERIOR DE LA FCCS	30-09-21	2310	273.372,66	0,00	273.372,66
278349	OB/3/20 LOTE 1 CERTIFICACION Nº6 ADECUACION INTERIOR AULAS Y LABORATORIOS DOCENTES F	30-09-21	2310	172.912,12	0,00	172.912,12
281955	OB/3/20 LOTE 2 CERTIFICACION Nº 6 ADECUACION INTERIOR DE LA FCCS	30-09-21	2310	78.956,06	0,00	78.956,06
278438	SE/41/21 REDACCION PROYECTOS JARDIN DEL TIEMPO UJI	08-10-21	2310	71.753,50	0,00	71.753,50
278985	OB/3/20 LOTE 1 CERTIFICACION Nº 7 OBRA DE ADECUACION INTERIOR AULAS Y LABORATORIOS DC	31-10-21	2310	244.246,23	0,00	244.246,23
278986	OB/3/20 LOTE 3 CERTIFICACION Nº 7 ADECUACION INTERIOR FCS	31-10-21	2310	411.471,83	0,00	411.471,83
279002	OB/3/20 LOTE 2 CERTIFICACION Nº 7 ADECUACION INTERIOR FCS	31-10-21	2310	290.561,69	0,00	290.561,69
280254	OB/3/20 LOTE 1 CERTIFICACION Nº 8 ADECUACION INTERIOR AULAS Y LABORATORIOS DOCENTES F	30-11-21	2310	343.013,05	0,00	343.013,05
280255	OB/3/21 LOTE 2 ALUMBRADO REHABILITACION ENERGÉTICA DEL MODULO JC2 DE LA FCJE	30-11-21	2310	1.969,09	0,00	1.969,09
280256	OB/3/21 LOTE 2 ALUMBRADO REHABILITACION ENERGÉTICA DEL MODULO JC1 DE LA FCJE	30-11-21	2310	23.639,47	0,00	23.639,47
280257	OB/3/21 LOTE 3 CLIMATIZACION - REHABILITACION ENERGETICA DEL EDIFICIO JC2	30-11-21	2310	1.234,21	0,00	1.234,21
280258	OB/3/21 LOTE 3 CLIMATIZACION - REHABILITACION ENERGETICA DEL EDIFICIO JC1	30-11-21	2310	20.960,26	0,00	20.960,26
281486	OB/3/20 LOTE 3 CERTIFICACION Nº ADECUACION INTERIOR FCS	30-11-21	2310	434.293,23	0,00	434.293,23
281956	URBANITZACIÓOB/3/20 LOTE 2 CERTIFICACION Nº 8 ADECUACION INTERIOR DE LA FCCS	30-11-21	2310	260.586,13	0,00	260.586,13
280259	OB/3/21 LOTE 1 OBRA CIVIL REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEBIDO A LA MEJORA DE LA EFICIENCIA	03-12-21	2310	22.938,38	0,00	22.938,38
280260	OB/3/21 LOTE 1 OBRA CIVIL REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEBIDO A LA MEJORA DE LA EFICIENCIA	03-12-21	2310	1.244,23	0,00	1.244,23
281487	OB/3/21 CERTIF. Nº 1 LOTE 4 INSTALACION FOTOVOLTAICA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEBIDO	29-12-21	2310	3.242,98	0,00	3.242,98
281488	OB/3/21 LOTE 4 INSTALACION FOTOVOLTAICA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEBIDO A LA MEJORA	29-12-21	2310	375,87	0,00	375,87
280673	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBR	31-12-21	2310	5.902,50	0,00	5.902,50
280704	SERVICIOS DE DIRECCIÓN EJECUCIÓN OBRA, GESTIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN DE LA EJECU	31-12-21	2310	10.950,50	0,00	10.950,50
280705	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA CON DI	31-12-21	2310	8.442,17	0,00	8.442,17
280708	ELABORACIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCION DE LA OBRA DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN II MÓDU	31-12-21	2310	239.499,75	0,00	239.499,75
281489	OB/3/21 LOTE 1 OBRA CIVIL REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEBIDO A LA MEJORA DE LA EFICIENCIA	31-12-21	2310	72.353,86	0,00	72.353,86
281490	OB/3/21 LOTE 1 OBRA CIVIL REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEBIDO A LA MEJORA DE LA EFICIENCIA	31-12-21	2310	21.474,79	0,00	21.474,79
281491	OB/3/21 LOTE 2 ALUMBRADO REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEBIDO A LA MEJORA DE LA EFICIENC	31-12-21	2310	25.086,46	0,00	25.086,46

Universitat Jaume I de Castelló - Ejercicio 2021 - Cuenta CONSTRUCCIONES EN CURSO

Línea de	Descripción	Fecha de	Cuenta	Precio de	Amortización	Valor Neto a
inventario		Recepción	Contable	adquisición	Acumulada 2021	31/12/2021
281492	OB/3/21 LOTE 3 CLIMATIZACION REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEBIDO A LA MEJORA DE LA EFICIE	31-12-21	2310	61.071,45	0,00	61.071,45
281493	OB/3/21 LOTE 3 CLIMATIZACION REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEBIDO A LA MEJORA DE LA EFICIE	31-12-21	2310	1.234,20	0,00	1.234,20
281494	OB/3/21 LOTE 4 INSTALACION FOTOVOLTAICA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEBIDO A LA MEJORA	31-12-21	2310	7.597,20	0,00	7.597,20
281495	OB/3/20 LOTE 3 CERTIFICACION Nº 9 ADECUACION INTERIOR FCS	31-12-21	2310	421.773,35	0,00	421.773,35
281496	OB/3/20 LOTE 1 CERTIFICACION Nº 9 ADECUACION INTERIOR FCS	31-12-21	2310	314.550,08	0,00	314.550,08
281497	OB/3/20 LOTE 2 CERTIFICACION Nº 9 ADECUACION INTERIOR FCS	31-12-21	2310	192.709,45	0,00	192.709,45
281889	OB/3/21 LOTE 4 INSTALACION FOTOVOLTAICA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEBIDO A LA MEJORA	31-12-21	2310	28.542,22	0,00	28.542,22
281954	OB/3/21 LOTE 2 ALUMBRADO REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEBIDO A LA MEJORA DE LA EFICIENC	31-12-21	2310	28.203,07	0,00	28.203,07
				5.576.357,33	0,00	5.576.357,33

Universitat Jaume I de Castelló - Ejercicio 2021 - Cuenta CONSTRUCCIONES EN CURSO

Línea de	Descripción	Fecha de	Cuenta	Precio de	Amortización	Valor Neto a
inventario		Recepción	Contable	adquisición	Acumulada 2021	31/12/2021