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La reforma del Lluis Vives arranca con dos
anos de retraso y tras una década cerrado

La rehabilitacion integral
del edificio de Javier
Goerlich durara 18 meses
y sale adelante tras
rechazarse un recurso
contra la licitacion
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VALENCIA. El anuncio de obras se
realiz6 en 2019, pero es final-
mente ahora cuando arrancan de
verdad los trabajos de reforma
integral del antiguo colegio ma-
yor Lluis Vives de la avenida de
Blasco Ibafnez de Valencia.

Los trabajos de rehabilitacion
integral de este edificio concebi-
do en 1934, pero construido tras
la Guerra Civil por el arquitecto
Javier Goerlich e inaugurado en
1954 «duraran 18 meses, ya que
hay que hacer una reforma inte-
gral de todo el edificio y también
del espacio ajardinado que lo ro-
dea», explica el arquitecto direc-
tor de la obra, José Maria Tomas
(dela UTE Escario Arquitectosy
Tomas Llavador Arquitectos).

El vicerrector de Economia e
Infraestructuras de la UV, Justo
Herrera, ha explicado que «el con-
trato de la obra se ha firmado
hace un mesy luego se ha hecho
el acta de replanteo». Y anade que
«la prevision es que las obras con-
cluyan entre diciembre de 2022
y enero de 2023, en las fiestas na-
videniasy la inversién es de 11
millones mas [VA».

Sobre la tardanza de la puesta
en marcha, Herrera recuerda que
«primero se adjudico la redac-
cién del proyecto en 2019, que
tenia que analizar la situacién de
la arquitectura, puesto que es un
edificio que tiene la proteccion
de Bien de Relevancia Local (BRL)
y habia que pedir permisos y ges-
tionar tramites de proteccion del
patrimonio. Este proceso durd un
ano». Luego se tuvo que licitar la
obra, que se adjudicd a una em-
presa distinta, y «se presenté un
nutrido nimero de ofertas, unas
doce, y una de ellas presenté un
recurso», segin Herrera.

Primeros trabajos en el interior del edificio Lluis Vives de Valencia. pamiAn Torres
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La limpieza, eliminacion
de elementos im propios
y rehabilitacion contara
con un presupuesto de
once millones mas IVA

En este caso, tocaba esperar a
que resolviera el Tribunal de Re-
cursos Contractuales «y normal-
mente este proceso suele durar
dos meses, pero en este caso del
Lluis Vives se ha alargado seis
meses», anade el vicerrector de
Economia e Infraestructuras,
quien ademas suma la ralentiza-
cion por la pandemia.

Ademads, la peticion de licen-
cia de obras se pidi6 en el Ayun-
tamiento de Valencia en enero de
2020 y se concedio en enero de
2021, pero no se podia firmar el

El edificio se cerrd en
2012 por los problemas
estructurales y estuvo
okupado en 2017 por un
movimiento anarquista

contrato hasta que se resolviera
el recurso.

Ahora comienzan las obras,
primero con la limpieza de la
zona, luego se haran trabajos de
consolidacién de la estructura,
eliminacion de elementos impro-
pios, reparacion de fachada, estu-
cado de paredes, fachadas y es-
caleras y adecuacion de espacios
«y se hara con la maxima fideli-
dad al disenio de Javier Goerlich
y el estilo racionalista», como afa-
de el arquitecto José Maria To-
mas. Y detalla que se restaura-

ran o repondran los bancos de la
zona ajardinada de piedra de tra-
ventino y los pavimentos.

No hay que olvidar que el edi-
ficio se cerré en el ailo 2012 por
problemas estructurales y que
en 2017 estuvo okupado por un
grupo anarquista y fue necesa-
rio intervenir para desalojarlos.

Una vez rehabilitado el edifi-
cio, ya no sera un colegio mayor,
se llamara ‘Espai Lluis Vives’ y
acogera todos los servicios de la
Universitat de Valéncia relacio-
nados con el alumnado. Habra
espacio para asociaciones estu-
diantiles, para la unidad de be-
cas, la escuela de doctorado y el
servicio de relaciones interna-
cionales. La tercera planta del
edificio acogera el Observatorio
de Insercion Profesional y Ase-
soramiento Laboral. Ya el ultimo
piso se reservara para la Sindi-
catura de Greuges.



