

## Retrasan al 15 de Septiembre el fin de la obra de Hacienda - Levante Castelló - 14/05/2016

---

### Retrasan al 15 de septiembre el fin de la obra de Hacienda

**J. C. CASTELLÓN**

El portavoz Enric Nomdedéu compareció ayer en el Ayuntamiento de Castellón con motivo de la celebración de la Junta de Gobierno en la que se comunicó algunos de los temas de actualidad del consistorio.

Así, Nomdedéu explicó, entre otros asuntos, que el plazo para terminar las obras del antiguo edificio de Hacienda, situado en la plaza Huerto de Sogueros, se ha ampliado hasta el próximo 15 de septiembre, aunque estaba previsto que concluyera el 15 de mayo.

La rehabilitación del edificio tiene como objetivo convertirlo en un centro sociocultural compartido por el Ayuntamiento de Castellón y la Universitat Jaume I. La institución educacional contaba hacía meses con que la obra concluyera en 2016 para poder disponer de «otra sede cultural en el centro de la ciudad» con motivo del 25 aniversario de la universidad en 2016.

Las obras ya habían sufrido un primer retraso, pues la alcaldesa Amparo Marco señaló en septiembre del año pasado que estaba previsto que estas acabaran a principios de este año.